

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

„Renovarea gradinitei de copii din satul Recea,raionul Riscani prin imbunatatirea masurilor de eficienta energetica”

Denumirea lucrarilor	LUNILE																							
	I Luna				II Luna				III Luna				IV Luna				V Luna				VI Luna			
Renovarea gradinitei de copii din satul Recea																								
Diverse Lucrari																								

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura 8 luni

Data completării 09/01/2025

Semnat: _____
Nume:Cebotari Andrei
Funcția în cadrul firmei: director
Denumirea firmei și sigiliu: SRL Rosivid

