

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Amenajare unui teren de joaca pentru copii, suplimentat cu unele accesorii de fitness pentru adulti in s. Cruglic, r. Criuleni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023											
		Termen de execuție (60 zile)											
		1 -5	5-8	8-11	11-19	19-22	22-28	28-32	32-39	39-45	45-50	50-55	60
1.	Pregatirea șantierului/ lucrări de terasament												
2.	Lucrări de demontare/desfacere												
3.	Lucrări de construcție												
4.	Lucrari livrare/montare												
5.	Lucrări de finisare												

Semnat: semnătură electronică

Nume: Țurcan Victor

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei „Intelligence Pro Construct” S.R.L