

PROIECTUL „MANAGEMENTUL DEZASTRELOR ȘI RISCURILOR  
CLIMATICE ÎN MOLDOVA” (DCRMP)

**PROCES-VERBAL**  
**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
**ȘI DARE ÎN EXPLOATARE**

**Obiectiv:** *Construcția stației agro-hidrometeorologice din  
satul Corlăteni, raionul Rîșcani, numărul de identificare a contractului  
DCRMP/NCB-5/W-6/A.1.12\_3*

s. Corlăteni, r-nul Rîșcani - 2014

**PROCES-VERBAL**  
**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR ȘI DARE ÎN EXPLOATARE**  
**privind construcția stației agro-hidrometeorologice din satul Corlăteni,**  
**raionul Rîșcani**

din 18 februarie 2014

s. Corlăteni

Privind: *Recepție la terminarea lucrărilor și dare în exploatare*

Executată la obiectul: *Construcția stației agro-hidrometeorologice din s. Corlăteni*

în cadrul Contractului nr. DCRMP/NCB-5/W-6/A.1.12\_3 din 7.05.2013, încheiat între EMP managementul Durabil POP din cadrul Ministerului Mediului și SA „Constructorul” pentru executarea lucrărilor de construcție a stației agro-hidrometeorologice din s. Corlăteni, r-nul Rîșcani.

1. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de Construire nr.14, din 15 mai 2013, eliberată de Primăria s. Corlăteni, r-nul Rîșcani.
2. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor și-a desfășurat activitatea în intervalul 18-20 februarie 2014, fiind formată din:

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| - <b>Valentin Pleșca</b><br>Manager de proiect   | - Președintele Comisiei |
| - <b>Anatolie Puțuntica</b><br>Director,<br>Serviciul Hidrometeorologic de Stat/<br>Beneficiar al construcției | - membru al Comisiei;   |
| - <b>Anatolie Baci</b><br>Primar, s. Corlăteni, r-nul Corlăteni  | - membru al Comisiei    |
| - <b>Simion Sâli</b><br>Gestionar al proiectului   | - membru al Comisiei    |
| - <b>Adrian Crasnobaev</b><br>Șef al stației agro-hidrometeorologice<br>Corlăteni                              | - membru al Comisiei    |

3. Au mai participat la recepție:

- Mihail Moloșag

- Director, SA „Constructorul”

4. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;
- 2) din lista-anexă nr.2 comisia de recepție la terminarea lucrărilor și dare în exploatare a prezentat următoarele obiecții;
- 3) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.3 nu au fost executate;
- 4) la lucrările cuprinse în lista-anexă nr.4, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune următoarele:

De a recepționa lucrările de *Construcție a stației agro-hidrometeorologice din s. Corlăteni, r-nul Rîșcani* \_\_\_\_\_

---

---

---

---

---

---

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin menționarea faptului că:

Lucrările de *Construcție a stației agro-hidrometeorologice din s. Corlăteni, raionul Rîșcani* au fost executate și finalizate conform prevederilor Contractului nr. DCRMP/NCB-5/W-6/A.1.12\_3 din 7. 05. 2013, încheiat între Echipa de management al proiectelor în domeniul POP (EMP) din cadrul Ministerului Mediului, Serviciul Hidrometeorologic de Stat, Beneficiar al obiectului și SA „Constructorul”.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a recepționa lucrările de *Construcție a stației agro-hidrometeorologice din s. Corlăteni, r-nul Rîșcani*

---

---

---

---

---

---


---

---

8. Prezentul proces-verbal, conținând 5 file și 4 anexe numerotate, cu un total de 9 file, a fost încheiat astăzi, 18 februarie 2014 în s. Corlăteni, r-nul Rîșcani în 4 exemplare.

**Comisia de recepție:**

- Valentin Pleșca
- Anatolie Puțuntica
- Anatolie Baci
- Simion Sâli
- Adrian Crasnoabaev




*1 Crasnoabaev*

**Invitați la recepție:**

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea: **Construcția stației agro-hidrometeorologice din s. Corlăteni, r-nul Rîșcani**

*Lucrările de construcție sînt finalizate*

18 februarie 2014  
  
*[Signature]*  
(semnătura)

*N. Teodorov*  
(funcția, numele, prenumele)

REPUBLICA MOLDOVA  
INSPECȚIA DE STAT ÎN CONSTRUCȚII


10. Lucrarea, *Construcția stației agro-hidrometeorologice din s. Corlăteni, r-nul Rîșcani* este:


TRANSMISĂ:


PRIMITĂ:


ANTREPRENORUL:  
„CONSTRUCTPRUL” S.A.

ANGAJATORULUI:  
EMP Managementul Durabil  
POP

  
M. Moloșag  
(semnătura)

  
(semnătura)





L.Ș.

18 februarie 2014



REPUBLICA MOLDOVA

**PROIECTUL MANAGEMENTUL DEZASTRELOR ȘI RISCURILOR CLIMATICE ÎN  
MOLDOVA (DCRMP)**

**Numărul Creditului: 4794-MD**

Str., Cosmonauților 9, etaj 6, oficiu 614A, Chișinău, MD-2005, Republica Moldova  
tel./fax: +373 22 22 62 54, e-mail: vplesca@moldovapops.md, www.moldovapops.md

CONTRACT

**Nr. DCRMP/NCB-5/W-6/A.1.12\_3**

**Construcția stației agro-hidrometeorologice din s. Corlăteni, raionul Rîșcani  
pentru Serviciul Hidrometeorologic de Stat**

Acest contract este încheiat pe data de 7 mai, 2013, între **EMP Managementul Durabil POP (EMP) din cadrul Ministerului Mediului, care gestionează Proiectul Managementul Dezastrelor și Riscurilor Climatice în Moldova (DCRMP), codul fiscal 41735014**, având oficiul la adresa: *str. Cosmonauților 9, oficiu 614 A, MD-2005, Chișinău, Republica Moldova, Tel/Fax (+37322) 226-254, e-mail: vplesca@moldovapops.md* (denumit în continuare Angajator) și **SA „Constructorul”, Moldova codul fiscal 1003602001719**, având oficiul la adresa, *str. Mihai Viteazul 6, mun. Bălți, MD-3102, Republica Moldova, tel. (+373-31) 2-25-40, fax. 2-03-95, e-mail: constructorulsa@mail.ru* (denumit în continuare „Antreprenor”) pe de altă parte.

Întrucât Angajatorul dorește ca Antreprenorul să execute *lucrările de construcție stației agro-hidrometeorologice din s. Corlăteni, raionul Rîșcani pentru Serviciul Hidrometeorologic de Stat, numărul de identificare a contractului DCRMP/NCB-5/W-6/A.1.12\_3* (în continuare numite “Lucrări”) și Angajatorul a acceptat oferta Antreprenorului pentru executarea și finalizarea lucrărilor contractate, precum și pentru remedierea oricăror defecte.

În cele ce urmează părțile au căzut de acord privind următoarele:

1. În sensul prezentului acord, cuvintele și expresiile vor avea aceleași înțelesuri care le sunt respectiv atribuite în Condițiile de Contract denumite în continuare, și vor fi considerate pentru a forma și a fi citite și interpretate ca parte a acestui contract.
2. Luând în considerație plățile pe care Angajatorul trebuie să le achite Antreprenorului după cum se menționează în continuare, Antreprenorul, prin prezenta, convine cu Angajătorul să execute și să finalizeze lucrările și să remedieze toate defectele depistate în conformitate cu prevederile acestui Contract în toate aspectele lui.
3. Prin prezenta, Angajatorul se angajează să plătească Antreprenorul, în funcție de lucrările executate și finalizate și defectele remediate, în limitele Prețului Contractului, sau orice altă sumă plătită în termenii și în modul prevăzut de Contract.



În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare acest Contract la data și anul indicat mai sus.

1. Semnătura și ștampila Angajatorului. Nume Prenume persoana autorizată





Valentin PLEȘCA, Managerul Proiectului

2. Semnătura și ștampila Antreprenorului. Nume Prenume persoana autorizată



Mihail MOLOSAG, Director SA  
„Constructorul”


Semnătura și ștampila Beneficiarului. Nume Prenume persoana autorizată



Mihail ROIBU, Director Serviciul  
Hidrometeorologic de Stat

**Rechizitele bancare:**

<i>Anagajator:</i>	<b>MF-TT Chisinau-bugetul de stat, EMP MANAGEMENTUL DURABIL POP</b>	<i>Antreprenor:</i>	<b>SA”Constructorul”</b>
<i>Cod Fiscal</i>	<b>41735014</b>	<i>Cod Fiscal</i>	<b>100362001719</b>
<i>Banca</i>	<b>Banca de Economii S.A. filiala nr.1 Chisinau</b>	<i>Banca</i>	<b>Banca de Economii SA, fil. 10, mun. Bălți</b>
<i>Cod Bancar</i>	<b>BECOMD2X609</b>	<i>Cod Bancar</i>	<b>BECOMD2X610</b>
<i>Cont bancar:</i>	<b>227230149816/ MDL</b>	<i>Cont bancar:</i>	<b>22243104980529/MDL</b>
<i>Cont trezoreria:</i>	<b>268129103365401</b>		
<i>Articol</i>	<b>291</b>	<i>Adresa:</i>	<b>or. Bălți, str. 31 August nr. 20 „B” tel./fax. (+373-31) 2-20-20</b>
<i>Alineat</i>	<b>03</b>		
<i>Program</i>	<b>70</b>		
<i>Subprogram</i>	<b>4</b>		
<i>Adresa:</i>	<b>Chisinau, str. Cosmonautilor 9, of.614A</b>		



MINISTERUL MEDIULUI  
EMP MANAGEMENT DURABIL POP

IDA/BM NR. 4794-MD  
PROIECTUL MANAGEMENTUL DEZASTRELOR ȘI RISCURILOR CLIMATICE

str. Cosmonauților, 9, of. 614A, Chișinău, MD2005, Republica Moldova  
tel./fax: +(373 22) 22 62 54, e-mail: vplesca@moldovapops.md, www.moldovapops.md

3 mci 2013 Nr. 48-13

La nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

„Constructorul” S.A.,  
str. Mihai Viteazul 6, mun. Bălți,  
MD-3102, Moldova

Cu privire la semnarea  
contractului Nr. DCRMP/NCB-5/W-6/A.1.12\_3

**SCRISOARE DE ACCEPTARE**

Prin prezenta, Vă informăm că oferta Dvs. din 29 martie 2013 pentru executarea lucrărilor de construcție stației agro-hidrometeorologice din s. Corlăteni, raionul Rîșcani pentru Serviciul Hidrometeorologic de Stat contractul Nr. DCRMP/NCB-5/W-6/A.1.12\_3. Construcția este amplasată la periferia de nord-vest a orașului, imediat lângă șoseaua Bălți-Glodeni, pe partea stângă a șoselei, Republica Moldova, numărul de identificare a contractului DCRMP/NCB-5/W-6/A.1.12\_3 pentru suma contractului echivalentă 2 613 773,56 MDL (două milioane șase sute treisprezece mii șapte sute șaptezeci și trei lei 56 bani), corectată și modificată conform Instrucțiunilor pentru Ofertanți este acceptată de Unitatea noastră.

Prin prezenta sunteți instruiți să:

- purcedeți cu execuția Lucrărilor menționate, în conformitate cu Documente Contractuale;
- să semnați și să returnați documentele anexate contractului, și
- transmiteți garanția de bună execuție în conformitate cu IPO sub-punctul 32.1, respectiv, în termen de 10 zile de la primirea scrisorii de acceptare.

Semnătura autorizată



Numele și Funcția Semnatărilor: DI. Valentin PLEȘCA, Managerul Proiectului

Numele Unității: Echipa de management al proiectelor în domeniul POP (EMP) din cadrul Ministerului Mediului, care gestionează Proiectul Managementul Dezastrelor și Riscurilor Climatice în Moldova (DCRMP)

Anexa: Contractul