

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
*Lucrări de amenajarea căilor de acces către pavilioane la instituții de
educație timpurie din subordonate DETS Buiucani*
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025						
		Luna						
		06	07	08	09	10	11	12
	Organizare de șantier							
1.	Amenajarea teritoriului IET 20							
2.	Amenajarea teritoriului IET 34							
3.	Amenajarea teritoriului IET 52							
4.	Amenajarea teritoriului IET 54							
5.	Amenajarea teritoriului IET 85							
6.	Amenajarea teritoriului IET 87							
7.	Amenajarea teritoriului IET 110							
8.	Amenajarea teritoriului IET 113							
9	Amenajarea teritoriului IET 116							
10.	Amenajarea teritoriului IET 119							
11.	Amenajarea teritoriului IET 145							
12.	Amenajarea teritoriului IET 158							
13.	Amenajarea teritoriului IET 183							
14.	Amenajarea teritoriului IET 186							

Semnat: _____ *semnat electronic* _____

Nume: **Botezatu Eugeniu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**

Denumirea întreprinderii: : „Eusevas Cons” S.R.L.