

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparatia capitala a strazii Florilor si strazii Scolii din satul Ustia,raionul Dubasari etapa III

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025							
		Aprilie		Mai		Iunie		Iulie	
1	Lucrari de decapare, terasament								
2	Amenajarea sistemului rutier								
3	Amenajarea drumurilor laterale si acceselor in curti								
4	Amenajarea trotuarelor								
		Termen de executare 60 zile							

Semnat: _____

Nume: Zinenco Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: sef sector

Denumirea întreprinderii: SA „Drumuri Criuleni”