

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparații (Schimbarea geamurilor și ușilor în Biblioteca Științifică a
Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți)
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa lucrărilor executate pe șantier	Anul 2023
		Zile calendaristice (din data semnării contractului)
		45 zile (patruzeci și cinci)
1.	Demontări	
2.	Confecționarea și montarea tâmplăriei	
3.	Lucrări de construcții	

Data completării 03.04.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat
.....
(semnătura autorizată)

