

Graficul de executie a
 Lucrari generale de constructie la Morga (sectie anatomie), or. Criuleni, str. Stefan cel Mare , nr.1, r-nul Criuleni.

Nr. d/o	Nr. Devizului	Denumirea lucrarilor	Termenul de executie a lucrarilor (12 luni)											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	Nr1	Amenajarea 7-1												
2	Nr2	Ventilarea 2-1-4												
3	Nr3	Sistem antiincendiu (Parter) SIP 2-1-9												
4	Nr4	Sistem de paza (Parter) SIP 2-1-10												
5	Nr5	Constructii 2-1-1												
6	Nr6	Solutii Arhitecturale 2-1-2												
7	Nr7	Rețele exterioare apa si canalizare 6-3												
8	Nr8	Alimentarea cu gaze interioare 2-1-5												
9	Nr9	Rețele exterioare de gazificare joasa 6-2												
10	Nr10	Rețele exterioare de gazificare medie 6-1												
11	Nr11	Alimentarea cu apa si canalizare 2-1-7												
12	Nr12	Iluminat electric exterior si interior 2-1-8												
13	Nr13	Incalzire 2-1-3												
14	Nr14	Solutii termomehanice 2-1-6												
15	Nr15	Rețele de electricitate exterioare												

OFERTANT
 "5AQ INVEST" SRL