

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

#### *Defrișarea arborilor din spațiile verzi a mun. Chișinău sectorul Ciocana*

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024			...	Anul (n)
		Luna septembrie –octombrie				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Lucrarile zilnice Timp maxim de 30 zile	07.30-16.30 Luni-vineri Sau Luni-simbata				

Semnat:

Nume: Nedelcu Alina

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: LIFT UP.SRL