

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de finalizare a reparației Casei de Cultură din satul Mateuți, raionul Rezina”
(semnalizare de incendiu, avertizare și control de evacuare) _____
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2025	
		Luna	
		04	05
1.	Trasarea cablurilor	01.04.2025-17.04.2025	
2.	Instalarea echipamentelor	18.04.2025-30.04.2025	
3	Punere in functiune		05.05.2025-07.05.2025

Semnat: _____

Nume: Evanenco Iurii

Funcția în cadrul întreprinderii: _____ director _____

Denumirea întreprinderii: SC System” SRL

