

Graficul

*de executie a lucrarilor de renovare a blocurilor sanitare al LT Visoca
SRL "Polimer"*

<i>Nr</i>	<i>Denumirea lucrarilor</i>	Anul 2021							
		<i>octombrie</i>				<i>noiembrie</i>			
		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<i>1</i>	<i>WC fete</i>								
<i>2</i>	<i>WC baieti</i>								
<i>3</i>	<i>WC administrativ</i>								

Director SRL "Polimer"

V.Svetenco