

F 3.3

**Grafic de executie a**  
**Serviciilor de proiectare pentru reparația capitală a sălii de festivități a Școlii**  
**de Arte din or. Cimișlia**

| <b>Nr.<br/>d/o</b> | <b>Denumirea Lucrării</b>                                                                                                                    | <b>Termenul<br/>de<br/>execuție</b> | <b>Notă</b>                       |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Etapa I            | 1.Investigatiile la obiect<br>2.Măsurările încăperilor și releveu<br>3.Schița de proiect                                                     | <b>5 zile</b>                       | mai                               |
| Etapa II           | 4.Proiectarea reparației capitale a sălii de festivități, 5.Proiectarea rețelelor interioare electrice, încălzire, ventilare și condiționare | <b>25 de zile</b>                   | Mai                               |
|                    | 7. Elaborarea Memoriul. explicativ<br>8. Elaborarea devizelor de cheltuieli                                                                  | 10 zile<br><b>10 zile</b>           | <b>Iunie, se execută simultan</b> |
|                    | 9.Verificarea Proiectului de Execuție și Devizelor de cheltuieli                                                                             | <b>10 zile</b>                      | <b>Iunie, se execută paralel</b>  |
|                    | 10. Coordonări, avizări                                                                                                                      | <b>5 zile</b>                       | <b>Simultan cu p.7-9</b>          |
| TOTAL              |                                                                                                                                              | <b>45 zile</b>                      |                                   |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Jitari Gheorghe

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei - „Geoconstruct” SRL