

Graficul de implementare:

Pentru implementarea serviciilor contractate, activitățile va fi grupate în 4 etape distincte cu termeni intermediari de realizare și etapa de suport tehnic după lansarea sistemului:

Etapă	Conținutul etapei	Termeni
Etapa I:	Activități pregătitoare (<i>evaluarea situației existente, conținutul și starea planșelor topografice, dotarea cu echipamente și resurse umane, analiza procesului tehnologic existent, determinarea parametrilor optimi de scanare a planșelor topografice și elaborarea modului specializat</i>)	30 aprilie 2023
Etapa II	Crearea, testarea și implementare Sistemului Informațional Geografic (SIG) în mediul QGIS specializat pentru gestionarea planșelor topografice	31 mai 2023
Etapa III:	Crearea, testarea și publicarea serviciului de rețea WMS (Web Map Service) pentru setul de date spațiale planșe topografice scanate 1:500 și integrarea în platforma Sistemul Informațional Geografic de nivel local (GIS-Local)	30 iunie 2023
Etapa IV:	Scanarea planșelor topografice 1:500, rectificare digitală și georeferențierea lor în sistemul de coordonate Moldref99 (EPSG:4026) și integrarea lor în platforma Sistemului Informațional Geografic de nivel local (GIS-Local).	10 decembrie 2023

În numele ofertanților asociați Î. S. „Institutul de Geodezie, Prospeccțiuni tehnice și Cadastru „INGEOCAD” și .S.R.L. „GEOFIX SOLUTIONS”,

Liderul asociației

Victor Ursu În calitate de: Administrator interimar: ÎS „Institutul de Geodezie, Prospeccțiuni Geodezice și Cadastru „INGEOCAD”

Adresa: or. Chișinău, str. Serghei Lazo 48

Semnat:_____