

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparatia curenta a unei portiuni de drum str.Valul lui Traian,s.Chircaiesti,raionul Causeni

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023					
		20 zile calendaristice					
		4 zile	4 zile	4 zile	4 zile	2 zile	2 zile
1.	Organizare de șantier	100 %	---	---	---	---	---
2.	Categoria de lucrări: Reparatia curenta a unei portiuni de drum str.Valul lui Traian,s.Chircaiesti,raionul Causeni	20 %	20 %	15 %	20 %	15 %	10 %

Data 24 / iulie / 2023

Ivan Gradinari, în calitate de director, legal autorizat să semnez pentru și în numele SRL "VIG-HOUSE"

(denumirea/numele ofertantului)