

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație în cabinetul de roentghen - Clinica de pe strada Testimițanu 29/1

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021 - 2022	
		2 luni (până la 31.01.2022)	
1.	Organizarea santierului	3 zile	
2.	Lucrari de reparatie	27 zile	30 zile

Graficul detaliat pe zile și tipuri de lucrări îl vom prezenta la solicitare, conform termenului din legislația în vigoare.

Data completarii: 24 noiembrie 2021

Nume: Igor Ceban

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei S.R.L. „CONS ART ENGINEERING”