

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrărilor de construcție a drumului de acces către gunoiște inclusiv relocarea ei, conform
necesităților Primăriei com.Zîrnești, r-l Cahul**
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023, Luna, saptamina.												
		1	2				3				4			
		1	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Organizare de șantier													
2.	Lucrărilor de construcție a drumului de acces către gunoiște inclusiv relocarea ei, conform necesităților Primăriei com.Zîrnești, r-l Cahul													

Arsenii Nicolae, în calitate de director,
legal autorizat să semnez oferta
pentru și în numele SC „Arnicauto” SRL