

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de ventilare pentru secția de traumatologie și ortopedie

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023		
		Luna Aprilie-Mai		
		1	2	3
1.	Organizare de șantier			
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Construcție, forare a găurilor cu multe straturi de armare	7 zile		
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Montarea ventilatoarelor de acoperiș radiale antrenate direct		11 zile	
4	Obiect 03 Categorie de lucrări: Verificarea funcționării filtrului/ventilator, pentru fiecare ventilator			2 zile

Semnat: _____
Nume: Brudari Vasili
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: SRL G4S Company