

SRL "Flerixon"

Graficul

Lucrari de reparatii generale si renovare a gardului, aleelor pietonale si pereului la IP "Gimnaziul Pohoarna" s. Pohoarna, rl. Soldanesti

| Termen - 50 zile                        |                                   |             |             |           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| Tipul lucrarilor                        | 2024                              |             |             | Total     |
|                                         | de la data incheirii contractului |             |             |           |
|                                         | 20.06-30.06                       | 01.07-31.07 | 01.08-08.08 |           |
| Lucrari de demolare                     |                                   |             |             | x         |
| Alei pietonale, Imprejmuiri noi         |                                   |             |             | x         |
| Zone oarbe ale cladirilor de invatamint |                                   |             |             | x         |
| TOTAL:                                  |                                   |             |             | 710183,67 |

Director SRL"Flerixon"

V. Usurelu