

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**RENOVAREA UNITĂȚII SANITARE (WC) LA TABĂRA DE ODIHNĂ PENTRU COPII „LA**  
**DUMBRAVA”**  
(denumirea lucrărilor)

**90 zile**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021				
		Zile				
		30	60	90		
1.	Organizare de șantier	X				
2.	Lucrări de demolare	X				
3.	Lucrări de construcție- montaj	X	X			
4.	Lucrări de finisare		X			
5.	Fațada			X		

Data completării: **17 august 2021**

Semnat: **(electronic)**

Nume: **Stanila Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL “Stanila Agro”**