

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrari de amenajare a gunoistei si ingradire cu gard Euro

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			...	Anul (n)
		Luna noembrie-decembrie				
		1	2		11.23	12.23
1	Faza. Lucrari de amenajare a gunoistei				+++	
2.	Constructia gardului				+++	
3.						
4.						
5.						
3.						
...	: _____ _____					

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____