

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR- 90zile

Lucrari de reconstrucție a acoperisului Grădinița creșă nr.1 din str. Mateevici,4, com Truseni (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2023				2024
		octombrie	noiembrie	decembrie	ianuarie	
1	Categoria de lucrări: Capitol1 Lucrari de demolare	X				
2.	Categoria de lucrări: Capitolul 2. Confectionarea structurii monolite		X			
3.	Categoria de lucrări: capitol 3 Constructia acoperis		X	X	X	

Semnat: _electronic_

Data completării: 16.10.23

Nume: _Jardan Vasile

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: _SRL Piramidgrup_