

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reconstrucția capitală a secției de Sterilizare din cadrul instituției cu nr. cad.6401302.105.20

Nr.	Debunirea lucrarii	1 luna	2 luna	3 luna
1.	Lucrări de constructie. Solutii arhitecturale	*	*	*
2.	Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare	*	*	*
3.	Incalzire si ventilare	*	*	*
4.	Constructii din beton armat	*	*	*
5.	IEI/EEF		*	*
6.	Semnalizare de incendiu		*	*

Administrator
Scutelnic Vitalie