

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR**

Nr. 1 din 20 decembrie 2019

privind lucrarea *Lucrari privind constructia unei portiuni de drum si constructia altor portiuni de drum intravilan* executată la obiectul *satul Sireti* în cadrul contractului nr. MD-2019-07-17-000001-1-11/34 din 24. iulie 2019 încheiat între SC STACI GRUP si *Pimaria s. Sireti* pentru lucrările de *Lucrari privind constructia unei portiuni de drum si constructia altor portiuni de drum intravilan*

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 16-20 decembrie 2019, fiind formată din:

1. Boaghi Leonid – Primar
2. Iorga Alexandru - viceprimar
3. Berlinscaia Nina – Contabil Sef
4. Mereneanu Mihail – specialist pentru reglementarea regimului funciar
5. Luca Vladimir – administrator IM “Salub Sireti”
6. Nistreanu Mihail – Diriginte de Santier

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție: SC “Staci” Grup SRL

Pelivan Ecaterin Antreprenor
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

8. Prezentul proces-verbal, conținînd 7 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 20 decub la Sireti în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Primar: Boaghe Leonid

Membri: Iorga Alexandru

Sula Maria

Mereneanu Mihail

Luca Vlademir

Nistreanu Mihail

Pelivan Ecaterina

(numele, prenumele, semnătura)

10. Lucrarea _____ este.


TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

20 decembrie 2019 20 decembrie 2019



Anexa nr.1
La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. ___ din „___” _____ 2019

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete.

Lined area for listing missing or incomplete parts.



_____ **Investitor**

_____ **Responsabil tehnic**

Anexa nr.2
La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. ____ din „ ____ ” _____ 2019

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate .



_____ **Investitor**

_____ **Responsabil tehnic**

Anexa nr.3
La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

