

**PROCES - VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 03 din „12” decembrie 2016

privind lucrarea „Reparația drumului de acces spre stația zonale de asistență medicală și JMSP Spitalul raional Nisporeni”
executată în cadrul contractului nr. 18 din 26.10.2016,
încheiat între Consiliul raional Nisporeni
și între S.C. Nisporecon S.R.L.
pentru lucrările de reparație a drumului de acces

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 12 decembrie 2012, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Verdes, Ghendie - vicepreședintele raionului

Membrii comisiei:

Țipe, Savelie - șef secție construcții și dezvoltare teritoriului

Lupei, Serghei - consilier raional

Crăciun, Lidia - director JMSP Spitalul raional Nisporeni

Țăcăre, Vera - șef direcție finanțe

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Valoarea obiectului este de 1102390 lei, conform listei anexa nr. 1

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De acceptat recepția la terminarea lucrărilor a obiectului: „Reparația drumului de acces spre stația zonale de asistență medicală și JMSP Spitalul raional Nisporeni”

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepția la terminarea lucrărilor a obiectului: „Reparația drumului de acces spre stația zonale de asistență medicală și JMSP Spitalul raional Nisporeni”

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 12.12.2016 la ora 4 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Gh. Verdes

Membri:

S. Țipe

S. Lupei

L. Crăciun

V. Țăcăre

8. Lucrarea „Reparația drumului de acces spre stația zonale de asistență medicală și JMSP Spitalul raional Nisporeni” este

Transmisă:

Executantului:

12 12 2016

L.S.

(semnătura)

Primită:

Investitorului:

12 12 2016

L.S.

(semnătura)




Anexa nr. I la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr: 03, din „12” 12 2006

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete.

Reparația drumului de acces spre y H S P Spitalul regional
Nisporeni.

1. Documentația scrisă și desenată este completă.



Președintele comisiei: G. Verdes Gh. Verdes.

Anexa nr. 2 la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr. 03, din „12” 12 2006

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

Reparația drumului de acces spre JMSP Spitalul zonal Nisporeni


1. Așa lucrări lipsese.

Președintele comisiei: G. Ișcu Șh. Verdeș.

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

Reparația drumului de acces spre IMSP Spitalul raional Nisporeni

1. Așa lucrări lipsesc.



Președintele comisiei: G. Măg Șt. Verdes.