

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de reparație a 2 WC-uri din incinta clădirii IMSP IMC Clinica Em. Coțaga”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019
		Zile
		0-14
1	Organizare de șantier	0- 2
2	Lucrări de reparație a 2 WC-uri din incinta clădirii IMSP IMC Clinica Em. Coțaga	+

Datele de finalizare a lucrărilor vor fi modificate în dependență de data semnării contractului și respectiv permisiunea inițierii executării lucrărilor în dependență de cerințele autorității.

Ține de menționat că va fi respectat numărul de zile stabilit în formularul F.3.3.

Menționăm că lucrările vor fi efectuate în paralel pentru toate capitolele.

Data completării: 15.10.2019

Nume: Țîmbaliuc Samon

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: „Build Top Consult” SRL