

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                                                                                                                                                          | Anul              |       |       | 2025  | Anul (n) |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|----------|
|            |                                                                                                                                                                                                      | Luna: Iunie-Iulie |       |       |       |          |
|            |                                                                                                                                                                                                      | 1                 | 2     | 3     | 4     | 2025     |
| 1.         | Organizare de șantier                                                                                                                                                                                |                   |       |       |       |          |
| 2.         | Obiect 01<br>Categoriza de lucrări:<br>IP gimnaziul Stefan cel<br>Mare, capitolul demolari si<br>demonitari Et.1-2                                                                                   | 23-27             | 27-06 |       |       |          |
| 3.         | Obiect 02<br>Categoriza de lucrări:<br>Ip Gimnaziul Stefan cel<br>Mare, capitolul Efectuare<br>strabe tip standart Et 1-2                                                                            | 06-13             | 16-20 |       |       |          |
| 4          | Obiect 03<br>Categoriza de lucrari: IP<br>Gimnaziul Stefan cel<br>Mare, trasarea cablului,<br>montarea<br>felinarelor,montarea<br>prizelor si<br>intrerupatoarelor,montarea<br>intrerupator automat. | 23-27             | 30-04 | 07-12 | 14-19 |          |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Melnic Vitalii

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Enercons&Co SRL