

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Servicii de reparație curentă interioară din incinta sediului CRIO al DRCDI a IGSU din str.
Iacob Hîncu,3, mun. Chișinău**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026					
		45 zile					
		0-5	6-15	16-27	28-35	36-41	42-45
1.	Faza 1 Organizarea șantierului, trasări, aprovizionarea cu materiale și lucrări de demontare	X					
2.	Faza 2 Lucrări de construcți		X				
3.	Faza 3 Lucrări de finisaje interioare			X			
4.	Faza 4 Montarea tâmplăriei PVC și executarea instalațiilor sanitare				X		
5.	Faza 5 Executarea instalațiilor electrice, montarea corpurilor de iluminat, prizelor și întrerupătoarelor					X	
6.	Faza 6 Curățenie generală, evacuarea deșeurilor, verificări, probe, remediarea eventualelor neconformități și predarea lucrărilor						X

Data completării: 31.07.2026

Semnat:

Nume/prenume: Vizitiu Iurie

Funcția: Administrator

Denumirea operatorului VIZ-STRAM SRL

IDNO al operatorului economic 1026023035725