

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie în cadrul Centrul Medicilor de Familie nr.4

				2026																											
				LUNA 1				LUNA 2				LUNA 3				LUNA 4				LUNA 5				LUNA 6							
Nr.	N. Deviz	Denumirea activitatii	Durata	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	1	Lucrari de constructie	180 zile																												
2	1	Lucrari sanitare	50 zile																												
3	1	Lucrari incalzire	50 zile																												
4	1	Lucrari electrice	50 zile																												

Data completarii: 20 martie 2026

Nume: IGOR CEBAN

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: S.R.L. CONS ART ENGINEERING