

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Construcția imprejmuirii metalice la LT "P. Zadnipru"
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024										
		1. Termenul de executie: in termen de 90 de zile de la inregistrarea contractului.										
		1	2									
1	Organizare de șantier	Iunie 2024	Iulie 2024	August 2024	Septembrie 2024							
2	Obiect 01 Categorie de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	-----	----									
3	Obiect 02 Categorie de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii	-----	-----	-----	----							

Graficul de executie poate fi ajustat corespunzator datei de incepere a lucrarilor (dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor).

Semnat: _____

Nume/prenume: Boțolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”