

FORMULARUL F 3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări privind extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public cu lungimea de 6,5 km din s.Ciorești r. Nisporeni

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019		
		Luna		
		1	2	3
1.	Organizare de șantier	-----		
2.	Denumire lucrărilor PT 22 a. Lucrări de construcție b. Lucrări de montare	----- -----		
3.	Denumire lucrărilor PT 32 a. Lucrări de construcție b. Lucrări de montare	----- -----		
4.	Denumire lucrărilor PT 51 a. Lucrări de construcție b. Lucrări de montare	----- -----		
5.	Denumire lucrărilor PT 58 a. Lucrări de construcție b. Lucrări de montare	----- -----		
6.	Denumire lucrărilor PT 366 a. Lucrări de construcție b. Lucrări de montare	----- -----		

Data completării: 10 iunie 2019

Semnat:

Nume: Mîrzac M.G.

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: SRL LumGrupMas

