

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

nr. 1 din 30 aprilie 2026

Obiectul: **Lucrarilor de reparație și finisare la încăperi, birouri și fațade ale Sucursalei «Cahul-gaz» (depozit sector Protecția Chimică, cabinet sector Protecția Chimică, garaj Nr.2 Slobozia Mare, clădire SRG-5.) executate în baza contractului nr. Cah-G-07/2026 din 13.03.2026.**
cu antreprenorul **SRL UDS-CONSTRUCT**, suma contractului **187 490.99 lei.**

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor și-a desfășurat activitatea, fiind formată din:

Președintele comisiei: **1. Chirilenco Iurie – Inginer șef SRL "Cahul-gaz"**

Membrii comisiei:

2. **Suveică Eugenia – Șeful STP "Cahul-gaz"**
3. **Varenic Liubovi – Contabil șef SRL "Cahul-gaz"**
4. **Boitan Vitalie – jurist SRL "Cahul-gaz"**
5. **Cujba Mihail – șeful secției administrativ gospodăresc SRL "Cahul-gaz"**
6. **Cotlearenco Alexei – inginer STP SRL "Cahul-gaz"**
7. **Mavrodi Nicolai – diriginte de șantier SRL UDS-CONSTRUCT**
8. **Sarî Roman - administrator SRL UDS CONSTRUCT**

2. Au mai participat la recepție: **Sarî Roman, administrator SRL UDS-CONSTRUCT**

3. Constatările comisiei de recepție: **Lucrările de reparație s-au efectuat conform contractului de antrepriză a caietului de sarcini, devizelor de cheltuieli și a normelor în vigoare.**

4. Comisia de recepție în baza constatărilor făcute propune: **Admiterea recepției la terminarea lucrărilor.**

5. Comisia de recepție recomandă următoarele: De a recepționa lucrările: **Lucrarilor de reparație și finisare la încăperi, birouri și fațade ale Sucursalei «Cahul-gaz» (depozit sector Protecția Chimică, cabinet sector Protecția Chimică, garaj Nr.2 Slobozia Mare, clădire SRG-5.), conform contractului de antrepriză nr. Cah-G-07/2026 din 13.03.2026.**

6. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 3 anexe, cu un total de 1 file, a fost încheiat astăzi **30.04.2026** la întreprinderea **SRL "Cahul-gaz"** în 3 exemplare, procesul verbal de recepție a lucrărilor executate din **27.04.2026**, conținând 1 file, a fost încheiat în 3 exemplare, conform **Contractului de antrepriză nr. Cah-G-07/2026 din 13.03.2026**, total suma de **187 490.99 lei.**

Comisia de recepție:

Președintele comisiei: **1. Chirilenco Iurie – Inginer șef SRL "Cahul-gaz"**

Membrii comisiei:

2. **Suveică Eugenia – Șeful STP "Cahul-gaz"**
3. **Varenic Liubovi – Contabil șef SRL "Cahul-gaz"**
4. **Boitan Vitalie – jurist SRL "Cahul-gaz"**
5. **Cujba Mihail – șeful secției administrativ gospodăresc SRL "Cahul-gaz"**
6. **Cotlearenco Alexei – inginer STP SRL "Cahul-gaz"**
7. **Mavrodi Nicolai – diriginte de șantier SRL UDS-CONSTRUCT**
8. **Sarî Roman - administrator SRL UDS CONSTRUCT**

7. Lucrarea: **Lucrarilor de reparație și finisare la încăperi, birouri și fațade ale Sucursalei «Cahul-gaz» (depozit sector Protecția Chimică, cabinet sector Protecția Chimică, garaj Nr.2 Slobozia Mare, clădire SRG-5.), conform proces-verbal de recepție a lucrărilor executate 27.04.2026.**

**TRANSMISĂ
EXECUTANTUL:**

30.04.2026

Administrator Sarî Roman

Semnătura



**PRIMITĂ
INVESTITORUL:**

30.04.2026

Cahul-Gaz SRL

Semnătura



Lista documentelor care lipsesc din unitate:

**” Lucrarilor de reparație și finisare la încăperi, birouri și fațade ale Sucursalei «Cahul-gaz»
(depozit sector Protecția Chimică, cabinet sector Protecția Chimică, garaj Nr.2 Slobozia Mare,
clădire SRG-5.)”**

Președintele comisiei: 1. **Chirilenco Iurie** – Inginer șef SRL ”Cahul-gaz”

Membrii comisiei:

2. **Suveică Eugenia** – Șeful STP ”Cahul-gaz”

3. **Varenic Liubovi** – Contabil șef SRL ”Cahul-gaz”


4. **Boitan Vitalie** – jurist SRL ”Cahul-gaz”

5. **Cujba Mihail** – șeful secției administrativ gospodăresc SRL ”Cahul-gaz”

6. **Cotlearenco Alexei** – inginer STP SRL ”Cahul-gaz”

7. **Mavrodi Nicolai** – diriginte de șantier SRL UDS-CONSTRUCT

8. **Sari Roman** - administrator SRL UDS CONSTRUCT



Lista lucrărilor care nu au fost finalizare:

” Lucrarilor de reparație și finisare la încăperi, birouri și fațade ale Sucursalei «Cahul-gaz»
(depozit sector Protecția Chimică, cabinet sector Protecția Chimică, garaj Nr.2 Slobozia Mare,
clădire SRG-5.)”

Președintele comisiei: 1. **Chirilenco Iurie** – Inginer șef SRL ”Cahul-gaz”



Membrii comisiei:


2. **Suveică Eugenia** – Șeful STP ”Cahul-gaz”



3. **Varenic Liubovi** – Contabil șef SRL ”Cahul-gaz”



4. **Boitan Vitalie** – jurist SRL ”Cahul-gaz”



5. **Cujba Mihail** – șeful secției administrativ gospodăresc SRL ”Cahul-gaz”




6. **Cotlearenco Alexei** – inginer STP SRL ”Cahul-gaz”



7. **Mavrodi Nicolai** – diriginte de șantier SRL UDS-CONSTRUCT



8. **Sarî Roman** - administrator SRL UDS CONSTRUCT



Lista lucrărilor cuprinse în documentația de proiectare și deviz care nu au fost finalizate:
” Lucrarilor de reparație și finisare la încăperi, birouri și fațade ale Sucursalei «Cahul-gaz»
(depozit sector Protecția Chimică, cabinet sector Protecția Chimică, garaj Nr.2 Slobozia Mare,
clădire SRG-5.)”

Președintele comisiei: 1. **Chirilenco Iurie** – Inginer șef SRL "Cahul-gaz" *Mu C Sec 000000*

Membrii comisiei:

2. **Suveică Eugenia** – Șeful STP "Cahul-gaz"
3. **Varenic Liubovi** – Contabil șef SRL "Cahul-gaz"
4. **Boitan Vitalie** – jurist SRL "Cahul-gaz"
5. **Cujba Mihail** – șeful secției administrativ gospodăresc SRL "Cahul-gaz"
6. **Cotlearenco Alexei** – inginer STP SRL "Cahul-gaz"
7. **Mavrodi Nicolai** – diriginte de șantier SRL UDS-CONSTRUCT
8. **Sarî Roman** - administrator SRL UDS CONSTRUCT

