

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrari de termoizolare a cladirii IPLT Alexandru Ioan Cuza

numirea lucrarii	Lunile																																																	
	1 Luna										2 Luna										3 Luna										4 Luna										5 Luna									
Demontari si pregatiri	■																																																	
Tencuieli		■	■	■	■	■																																												
Lucrari de termizolare a fa																																																		
Executia streasinei																																																		
Soclu																																																		

Data completării 31/03/2021

Semnat: _____

Nume: Gherghisan Constantin

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL HIPERTEH

