

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### Lucrărilor de reparații curente la Direcția Medicală

Nr.	Denumirea activitatii	Durata	2024															
			LUNA 1				LUNA 2				LUNA 3				LUNA 4			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Lucrari de reparatie generala	120 zile																
2	Lucrarile electrice	56 zile																
3	Lucrari sanitare	56 zile																

**Data completarii: 29 iulie 2024**

**Nume: Igor CEBAN**

**Funcția în cadrul firmei: Director**

**Denumirea firmei: S.R.L. CONS ART ENGINEERING**