

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ
Nr.76-CA/22

„18” noiembrie 2022

mun. Chişinău

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Autoritatea contractantă	Antreprenor lucrări
Î. Direcția generală locativ-comunală și amenajare , reprezentată prin Şef BURDIUMOV Ion , care acţionează în baza Regulamentului, Cod fiscal: 1007601010493, denumit(a) în continuare Beneficiar pe de o parte,	„VASTAVIT” S.R.L. cod fiscal 1004600066894, reprezentată de administratorul Stavilă Vitalie , denumit(a) în continuare Antreprenor pe de o altă parte,

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de ” **Lucrări de reconstrucție a stadioanelor de fotbal la instituțiile de învățământ (Lucrări de reconstrucție a stadionului de fotbal la LT ”Alexandru Ioan Ciza”)**” în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **80 zile** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 1. zile de la primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligații ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenorul a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Formularele devizelor
- b) Graficul de executare a lucrărilor


13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Prezentul contract este valabil până la 31 decembrie 2023.

13.5. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.



14. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

Autoritatea contractantă	Antreprenor lucrări
<p>Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare Adresa: mun. Chișinău, str. Eminescu, 33 Tel.: 022 22 54 61 Cod fiscal: 1007601010493</p> <p>IBAN _____ Denumirea băncii: MF - Trezoreria de Stat</p>	<p>SRL "VASTAVIT" Adresa: mun. Chișinău, bd. Moscova 1/1, ap.31 Tel.: 069185264 Moldindconbank SA, sucursala Invest IBAN: MD46ML000000002224329295</p> <p>IDNO: 1004600066894</p>
<p>Șef Direcție BURDIUMOV Ion L.Ș.</p> 	<p>Administrator Stayila Vitalie L.Ș.</p> 

022 226696.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Suma totală, inclusiv TVA, lei
1	Lucrări de reconstrucție a stadioanelor de fotbal la instituțiile de învățământ (Lucrări de reconstrucție a stadionului de fotbal la LT "Alexandru Ioan Cuza")	45200000-9	Conform listei de cantități	1 599 247,66
	TOTAL			1 599 247,66

Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare	SRL "VASTAVIT"
<p>Șef Direcție</p> <p>BURDIUMOV Ion</p> <p>L.Ș.</p> 	<p>Administrator</p> <p>Stavila Vitalie</p> <p>L.Ș.</p> 



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAL000634958



Data eliberării / data livrării / Дата выписки / дата поставки		27.12.2023 / 27.12.2023		număr: / номер		data: / дата	
Furnizor: / Поставщик		S.C. VASTAVIT S.R.L., SEC.RISCANI Moscova bd. nr.1 bl.1 of.31 Cont MD46AG00000022511939689, BC'MAIB'S.A. sucurs.Miron Costin Business Centru, AGRNMD2X437		9. Transportator / Перевозчик		S.C. VASTAVIT S.R.L., SEC.RISCANI Moscova bd. nr.1 bl.1 of.31	
Cumpărător/beneficiar: / Покупатель/получатель		DIRECTIA GENERALA LOCATIV-COMUNALA SI AMENAJARE A CONSILIULU, SEC.CENTRU Mihai Eminescu nr.33		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС		1004600066894 / 0606132	
Furnizor: / Поставщик		S.C. VASTAVIT S.R.L., SEC.RISCANI Moscova bd. nr.1 bl.1 of.31 Cont MD46AG00000022511939689, BC'MAIB'S.A. sucurs.Miron Costin Business Centru, AGRNMD2X437		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС		1004600066894 / 0606132	
Cumpărător/beneficiar: / Покупатель/получатель		DIRECTIA GENERALA LOCATIV-COMUNALA SI AMENAJARE A CONSILIULU, SEC.CENTRU Mihai Eminescu nr.33		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС		1007601010493 /	

Delegație seria / Доверенность серия				număr / номер				data / дата				delegat / делегированный				4. Documente anexate / Прилагаемые документы			
--------------------------------------	--	--	--	---------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Punct încărcare / Пункт погрузки		6. Punct descărcare / Пункт разгрузки						7. Redirițări / Переадресовки					
10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12		
Numărul mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/активу	Unitate de măsură / Единица	Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor / Количество товаров/активов, объем услуг	Preț unitar fără TVA, lei / Цена единицы без НДС, лев	Valoarea totală fără TVA, lei / Общая сумма без НДС, лев	Cota TVA, % / Ставка НДС, %	Suma totală a TVA, lei / Общая сумма НДС, лев	Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei / Стоимость товаров/активов, услуг, лев	Altă informație / Другая информация	Tip ambalaj / Тип упаковки	Număr locuri / Количество мест	Masa brută, tonne / Масса брутто, тонн		
Lucrari de reconstructie a stadioanelor de fotbal la stitiutele de invatamint(Lucrari de reconstructie a stadionului de fotbal la LT "Alexandru Ioan Cuza")	serv	1	518845.83	518845.83	20	103769,16	622614,99						
TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				518845,83	X	103769,16	622614,99	X	X	X	0,0		

Permis eliberarea: / Отпуск director VITALIE STAVILA
 Aplicată semnătura electronică de către Furnizor / Применена электронная подпись Поставщика 27.12.2023
 Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Predat mărfurile/activele (serviciile): / Сдал товары/активы (услуги) director VITALIE STAVILA
 Aplicată semnătura electronică de către Furnizor / Применена электронная подпись Поставщика 27.12.2023
 Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

L.Ș.
 M.P.
 Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul): / Принял товары/активы посредник (перевозчик)
 Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul): / Сдал товары/активы посредник (перевозчик)
 Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись


Primit mărfurile/activele (serviciile) / Принял товары/активы (услуги) director ION BURDIUMOV
 Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător / Применена электронная подпись Покупателя 27.01.2024
 Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAH000728993



Anexa 1 la Ordonanța Guvernului nr. 118 din 2011 privind aplicarea măsurilor de economisire a energiei electrice.

Data eliberării / data livrării 21.06.2023 / 21.06.2023
Дата выписки / дата поставки

număr: _____ data: _____
номер: _____ дата: _____

9. Transportator S.C. VASTAVIT S.R.L., c.f./ nr.TVA 1004600066894 /
Перевозчик SEC.RISCANI Moscova bd. nr.1 bl.1 ф.к./ код НДС 0606132
of.31

Furnizor: S.C. VASTAVIT S.R.L., SEC.RISCANI Moscova bd. nr.1 bl.1 of.31 Cont MD46ML00000002224329295, c.f./ nr.TVA 1004600066894 /
Поставщик BC'Moldindconbank'S.A. suc.'Invest' Chisinau, MOLDM2X329 ф.к./ код НДС 0606132

Cumpărător/beneficiar: DIRECTIA GENERALA LOCALITATII-COMUNALA SI AMENAJAREA A CONSILIULU, SEC.CENTRUL c.f./ nr.TVA 1007601010403 /
Покупатель/получатель Mihai Eminescu nr.33 ф.к./ код НДС

Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____
Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

Punct încărcare
Пункт погрузки

6. Punct descărcare
Пункт разгрузки

7. Redirișări
Переадресовки

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11
Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	Unitate de măsură Единица измерения	Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	Cota TVA, % Ставка НДС, %	Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	Altă informație Другая информация	Tip ambalaj Тип упаковки	Număr locuri Количество мест
Lucrari de reconstructie a stadioanelor de fotbal la institutiile de invatamint(Lucrari de reconstructie a stadionului de fotbal la LT "Alexandru Ioan Cuza")	serv	1	617101.99	617101,99	20	123420,40	740522,39			
2. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				617101,99	X	123420,40	740522,39	X	X	X

3. Permis eliberarea: director VITALIE STAVILA
Отпуск
азрешил:

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 21.06.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

4. Predat mărfurile/activele (serviciile): director VITALIE STAVILA
Сдал товары/активы (услуги)

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 21.06.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

L.Ș.

M.П.

5. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

6. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

7. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:

director ION BURDIUMOV

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător \ Применена электронная подпись Покупателя 29.06.2023

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

ex lcl

Antreprenor Vastavit SRL
 (denumirea)
 Investitor Direcția Generală Locativ
 Comunală și Amenajare
 (denumirea)
 Obiect Lucrari de reconstituire a
 stadionului de fotbal la LT
 "Alexandru Ioan Cuza"

Valoarea lucrarilor executate **740 522,39 lei**

Proces - verbal Nr. 1

de receptie a lucrarilor executate
 pe luna iunie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. 1. Imbracaminte terenului din gazon artificial						
1	DG05B ✓	Decaparea de imbracamini cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe binder, covoare asfaltice la rece	m2	2 016,00 ✓	✓ 33,14 33,14	66 806,81 66 806,81
2	TsA21A1 ✓	Sapatura manuala de pamint, executat in cheson deschis, de pina la 18 m adincime, cu evacuarea pamintului cu macara Pionier, in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 2-6 m, teren mijlociu	m3	50,00 ✓	✓ 342,53 326,28	17 126,74 16 314,24
3	DE10A ✓	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x1000 cm, pe fundatie de beton	m	✓ 168,00 184	✓ 234,65 50,13	39 421,71 8 422,23
4	TsD05A ✓	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm	100 m3	✓ 20,16	✓ 1 528,68 749,43	30 818,25 15 108,60

1	2	3	4	5	6	7
11	TsA01A2 ✓	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii	m3	✓ 8,00	✓ 66,28 66,28	530,21 530,21
12	CL08A ✓	Elemente metalice (stilpi) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare 80,0-80,0 mm	t	✓ 1,20	✓ 29 069,68 3 398,80	34 883,62 4 078,56
13	CA03G ✓	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	✓ 8,00	✓ 1 657,95 373,87	13 263,61 2 990,94
14	CN29A ✓	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual	t	✓ 1,20	✓ 1 618,18 909,18	1 941,82 1 091,02
		<i>Прямые затраты</i>	lei			50 619,26
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			2 085,78
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			1 632,66
		<i>Total</i>	100,00 +			54 337,70
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,00 %			2 716,88
		<i>Total</i>	100,00 +			57 054,58
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			1 711,64
		Total capitol: Inclusiv salariu				58 766,22 8 690,73

		Прямые затраты	lei			617 101,99
--	--	----------------	-----	--	--	------------

**Lucrari de reconstructie a
stadioanelor de fotbal la
institutiile de invatamint**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Lot 4

Lucrari de reconstructie a stadionului de fotbal la LT "Alexandru Ioan Cuza"

Intocmit in prețuri curente 06.10.2022

Valoarea de deviz 740 522,39 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Descriere lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № Lot 4:						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	32,000	84,97	2 719,040
2.	7129020012800	Pavator	h-om	443,194	84,97	37 658,194
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,840	84,97	1 091,015
4.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,000	84,97	3 568,740
5.	9310060019900	Muncitor ne calificat	h-om	1 187,491	84,97	100 901,111
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,200	84,97	781,724
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,160	84,97	268,505
Total manopera						146 988,33

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	1,020	358,75	365,925
2.	141112220164624	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice fr. 20-40 mm	m3	40,925	330,00	13 505,250
3.	141112220164647	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice fr. 40-70 mm	m3	31,707	330,00	10 463,310
4.	141112220164652	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice fr. 5-20 mm	m3	15,347	330,00	5 064,510
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	12,700	330,00	4 191,000
6.	141112220167224	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 4fr. 20-40 mm	m3	245,750	330,00	81 097,500
7.	141112220167247	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice fr. 40-70 mm	m3	190,396	330,00	62 830,680
8.	141112220167252	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice fr. 5-20 mm	m3	92,156	330,00	30 411,480
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,344	280,00	376,320
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,570	280,00	719,600
11.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,500	280,00	140,000
12.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	8,570	280,00	2 399,600
13.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,960	5,00	19,800
14.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,120	23,00	2,760
15.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,078	23,00	1,794
16.	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	5,520	42,00	231,840
17.	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	6,360	50,00	318,000
18.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	7,920	35,50	281,160
19.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	490,560	2,30	1 128,288

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAL000535736



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017

Data eliberării / data livrării / data выписки / data поставки: 22.12.2023 / 22.12.2023		număr: / номер	data: / дата
Furnizor: S.C. VASTAVIT S.R.L., SEC.RISCANI Moscova bd. nr.1 bl.1 of.31 Cont MD46AG00000022511939689, BVM/MAIB'S.A. sucurs.Miron Costin Business Centru, AGRNMD2X437		9. Transportator / Перевозчик: S.C. VASTAVIT S.R.L., SEC.RISCANI Moscova bd. nr.1 bl.1 of.31	c.f./ nr.TVA / код НДС: 1004600066894 / 0606132
Cumpărător/beneficiar: DIRECTIA GENERALA LOCATIV-COMUNALA SI AMENAJARE A CONSILIULU, SEC.CENTRU / Покупатель/получатель: Mihai Eminescu nr.33		c.f./ nr.TVA / код НДС: 1004600066894 / 0606132	

delegație / серия / номер / поверенность / серия / номер	data / дата	delegatul / делегированный	4. Documente anexate / Прилагаемые документы
--	-------------	----------------------------	--

Punct încărcare / пункт погрузки		6. Punct descărcare / Пункт разгрузки					7. Redirijări / Переадресовки				
10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Descrierea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului / наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	Unitate de măsură / Единица измерения	Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor / Количество товаров/активов, объем услуг	Preț unitar fără TVA, lei / Цена единицы без НДС, лев	Valoarea totală fără TVA, lei / Общая сумма без НДС, лев	Cota TVA, % / Ставка НДС, %	Suma totală a TVA, lei / Общая сумма НДС, лев	Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei / Стоимость товаров/активов, услуг, лев	Altă informație / Другая информация	Tip ambalaj / Тип упаковки	Număr locuri / Количество мест	Masa brută, ton / Масса брутто, тонн
Lucrari de reconstructie a stadioanelor de fotbal la domiciliile de invatamint(Lucrari de reconstructie a stadionului de fotbal la LT "Alexandru Ioan Cuza")	serv	1	196758.57	196758,57	20	39351,71	236110,28				
TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				196758,57	X	39351,71	236110,28	X	X	X	0,0

Permisiunea de eliberare: director VITALIE STAVILA / Отпуск / Применена электронная подпись Поставщика 22.12.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Predat mărfurile/activele (serviciile): director VITALIE STAVILA / Сдал товары/активы (услуги) / Применена электронная подпись Поставщика 22.12.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): / Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):: / Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Primit mărfurile/activele (serviciile) beneficiarul: director ION BURDIUMOV / Принял товары/активы (услуги) / Применена электронная подпись Покупателя 27.12.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 24.12.2023

privind lucrarile executate la **obiectul „ Lucrari de constructie a stadionului de fotbal la institutiile de invatamint (Lucrari de reconstructie a stadionului de fotbal la LT “Alexandru Ioan Cuza”)**”, în cadrul contractului de antrepirza nr. 76-CA/22 Din 18 noiembrie 2022 încheiat între : DGLCA in calitate de Beneficiar si SC “Vastavit”SRL, in calitate de Antreprenor.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la 31.12.2023.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Membrii comisiei:

Din partea Beneficiarului

Burdiumov Ion- Sef Directie,

Efros vasile-Sef Directia amenajare si mediu

Din partea Antreprenorului

Administrator SC Vastavit SRL dl. Stavila Vitalie _____,

Diriginte santier – dl.Cioca Constantin _____.

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

_____ (numele, prenumele)

_____ (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1; _____

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Se admite receptia la terminarea lucrarilor.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrarile executate pct fi si sunt utilizate conform destinatiei.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Receptia obiectivului.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul privind „ **Lucrari de constructie a stadionului de fotbal la institutiile de invatamint (Lucrari de reconstrucie a stadionului de fotbal la LT “Alexandru Ioan Cuza”)**”,

8. Prezentul proces-verbal, conținând doua file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 (cinci) file, a fost încheiat astăzi _____ în doua exemplare.

9. Concluzia Inspectiei de Stat în Construcții:

Comisia de recepție

Specialiști:

Burdiumov Ion

(numele, prenumele, semnătura)

Efros vasile

(numele, prenumele, semnătura)

Stavila Vitalie

(numele, prenumele, semnătura)

Cioca Constantin

(numele, prenumele, semnătura)

10. Lucrarea „ **Reparatia capitala Teren de Baschet**” este.

Primita:

DGLA

Transmisa:

Vastavit SRL

Investitor/ Direcția Generală Locativ
Comunală și Amenajate

