

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Gazificarea satului Chipesca, raionul Soldanesti**  
(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de obiecte/denumirea<br>obiectului                                                                                                           | Anul 2025 |                      |                     | ... | Anul (n) |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|---------------------|-----|----------|
|            |                                                                                                                                                    | Luna      |                      |                     |     |          |
|            |                                                                                                                                                    | 01-30/IX  | 01-31//X<br>01-15/XI | 15-30/XI-<br>15/XII | ... |          |
|            |                                                                                                                                                    |           |                      |                     |     |          |
| 1.         | Gazoduct de Presiune Medie<br>-Lucrari de terasament<br>-Pozarea gazoductului<br>-Verificarea la etansietate                                       |           |                      |                     |     |          |
| 3.         | Gazoduct de Presiune Joasa<br>-Lucrari de terasament<br>-Pozarea gazoductului<br>-Verificarea la etansietate<br>-Montarea nodurilor de<br>evidenta |           |                      |                     |     |          |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Cociorva Ion

Funcția: Administrator

Denumirea operatorului economic : GAZMETAN SRL