

Nr. 22.07-5 din 22.07.2019

FORMULARUL F3.3
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRILOR

Modernizarea blocului locativ al taberei de odihnă pentru copii Izvoaraș din satul Zlotei, raionul Cimișlia (cu construcția anexei)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019 - 2020							
		8 luni calendaristice							
		1 luna	A 2-a luna	A 3-a luna	A 4-a luna	A 5-a luna	A 6-a luna	A 7-a luna	A 8-a luna
1.	Organizarea santierului	3 zile							
2.	Lucrari de constructie	+	+	+	+	+	+	+	+

Termenul de executare a lucrurilor, oferit de către antreprenor, este de 8 luni calendaristice de la data semnării contractului.

Data completării 22.07.2019

Nume: Igor Ceban

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei S.R.L. „CONS ART ENGINEERING”