

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Ремонт настила кровли здания в УРО №5
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025
		Luna mai
1.	<u>Ремонт настила кровли здания в УРО №5</u>	30 дней со дня подписания и регистрации договора в территориальном казначействе

Semnat: _____

Nume: **Dobrev Nicolai**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL DOVINIK**