

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de restabilire a gardului IMSP Institutul de Cardiologie

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021								
		Zile								
1.	Demolari, Demontari, Desfaceri, sapaturi.	3								
2.	Asamblarea panourilor de gard		10							
3.	Vopsirea panourilor de gard			2						
4.	Instalarea panourilor și turnarea fundamentului				10					
5.	Ordine, remedierea eventualelor observatii, evacuarea intrumentelor					5				

Total: 30 zile

Semnat: _____

Nume: Ciocanu Dan

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: FPC „Prodomus” SRL