

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație la blocul A la IPLTPA "Mihail Berezovschi

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021
		40 zile calendaristice
1.	Organizarea santierului	3 zile
2.	Lucrari de reparatie	37 zile

Data completarii: 21 iulie 2021

Nume: Igor Ceban

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei S.R.L. „CONS ART ENGINEERING”