

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Renovarea străzii cu L=640m și b=5.0m din s.Soltănești, r-nul Nisporeni/ de la
Beschieru Eugeniu pînă la Gavaziuc Raisa/ (denumirea lucrărilor)
(denumirea lucrărilor)

N r. d/ o	Grupa de obiecte/denu mirea obiectului	Anul 2026					
		60 zile					
1.	Organizare/li vrare/executa re/prestare	- -	- -	- -	- -	- -	- -
		- -	- -	- -	- -	- -	- -
		- -	- -	- -	- -	- -	- -
		- -	- -	- -	- -	- -	- -
2.	Lucrări de renovare	- -	- -	- -	- -	- -	- -
		- -	- -	- -	- -	- -	- -
		- -	- -	- -	- -	- -	- -
		- -	- -	- -	- -	- -	- -
		- -	- -	- -	- -	- -	- -
		- -	- -	- -	- -	- -	- -
		- -	- -	- -	- -	- -	- -
		- -	- -	- -	- -	- -	- -

Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate – 60 (șaizeci) zile.

Semnat: _____

Nume: **_Condrea Viorel_**

Funcția în cadrul întreprinderii: **_Director_**

Denumirea întreprinderii: **____ S.A. „ Drumuri Ialoveni „ ____**