

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Reparația str. Decebal (de la "Secția de boli
infecțioasă" pînă la casa Nr121 a)**
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022	
		luna	
		octombrie	Noiembrie (25.11.2022)
1.	Reparația str. Decebal (de la "Secția de boli infecțioasă" pînă la casa Nr121 a)		

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

