

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
“Intretinerea periodica, reparatii curente si capitale – drumuri asfaltate”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2025				
		01	02	03	04	05
	Organizare de șantier/luni					
1	L193 Soldanesti-Cobilea-R19 km 0-15.8					
2	L194 Dobrusa-Zahorna km 0-4,2					
3	L196 Raspopeni-Gauzeni km 0-3,5					
4	L200 G40 Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot km 0-13,7 4.1 Sector 1					
5	Sector 2					
6	L198 Drum de acces spre s.Cusmirca km 0-4					
7	L201 Drum de acces spre s.Parcani					
8	L203 Drum de acces spre s.Sipca km 0-2					

Termenul de execuție: **5 luni**

Notă: În dependență de condițiile meteorologice, graficul de execuție poate fi modificat.

Semnat: _____

Nume: Dacin P.

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Dromas Cons”