

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**Termoizolarea exterioară a blocului grădiniței de copii Licurici din s. Bardar** (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumir ea obiectului	Anul 2025											
		înconformitate cu graficul de executare coordonat cu autoritatea contractanta – 3 luni											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Lucrări de țpregatire												
2	Lucrări de termoizolare												
3	Schimbarea timplariei												
4	Termoizolare planseu												
5	Copertina, soclu												
6	Finisarea scarilor de acces												

Semnat: _____

Nume: **Badan Igor**Funcțiaîncadrulintreprinderii: **administrator**Denumireaîntreprinderii: **SRL "DATACONS SERVICE"**