

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023									
		Luna									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Organizare de șantier							X			
2.	Lucrari de reparatie curenta a strazii Miorita(varianta alba) L=290 m, Lucrari de reparatie curenta a strazii Dmitrie Cantemir (varianta alba) L=520 m							X	X		

Semnat: ____

Nume: Cojocaru Ion

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SA Drumuri-Soroca