

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparații (Schimbarea ușii, pardoseli în Căminul Romantica, a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți)
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022	...	Anul (n)
		Zile		
		45		
1.	Organizare de șantier	1-2 zile		
2.	Pregătirea ușilor din PVC precum instalarea lor	1-15 zile		
3.	Lucrari de finisare Conform caietului de sarcini	1-45 zile		

Semnat: _____

Nume: Vitalie Malic

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei Modeaon Impex SRL