

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lotul nr. 1 - Lucrări de reparație capitală a căilor de acces, drumuri și trotuare, platouri TMP 123, mun. Chișinău

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	Anul 2026													
		luna													
		Martie			Aprilie				Mai				Iunie		
		2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
	Organizarea de santier														
		strada Tineretului													
1	Demontari														
2	Borduri														
3	Asfalt														
4	Pavaj presat														
5	Diverse														

Nota: Începerea lucrărilor este condiționată de: - data încheierii contractului de antrepriză; - primirii dispoziției de începere a lucrărilor; - factorii climaterici; din acest motiv graficul de executare va fi ajustat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică

Semnat: _____

Nume: Sîrbu Marius

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SC "Nouconst" SRL