

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație acoperișului la blocul claselor mari la LT”G.Călinescu” (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023					
		Luna					
		Aprilie		Mai		Iunie	
1.	Organizare de șantier						
2.	<u>Lucrări de reparație acoperișului la blocul claselor mari la LT”G.Călinescu”</u> Categorii de lucrări:						
	1. Organizare santier	1-2 zile dupa semanrea conatractulu					
	2. Lucrari de demonare		5- 7 zile				
	3. Lucrari de reparație.						
	3. Finalizarea lucrarilor						

Semnat:

Nume: Tiscenco Svetlana

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: S.R.L „ Rom-Vic”

