

**OFERTANT**  
**SRL "Zagorlar"**

## Graficul de executarea a lucrarilor

Primaria s.Gotești

« Lucrări de protecție împotriva dezastrelor provocate de inundațiile ale pâraurilor »

Denumirea etapelor de construcție	Anul 2022			
	1	2	3	4
<b>1. Lucrări de organizare și pregătire</b>				
2. Lucrari de terasament				
3. Camin de cadere,disipator				
4. Evacustor de apa				
5. Intersecția strazilor				
6. Reabilitarea drumului				
7. Cuvete				
8. Astuparea ravenei				
<b>9. Procesul de livrare a obiectului către client</b>				

Ofertant

\_\_\_\_\_  
(semnătura autorizată)