



SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Graficul de executarea a lucrarilor F3.3

Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale

«Reparația capitală a subsolului și rețelelor inginerești a bunului imobil din bd. Decebal 72/2, or. Chișinău»

Denumirea etapelor de construcție	Anul 2021					
	1	2	3	4	5	6
Lucrari de organizarea si pregatire						
Lucrări de construcții (marca SAC)						
Capitolul 1. Lucrari de demolare.						
Capitolul 2. Pereti despartitori						
Capitolul 3. Timplaria						
Capitolul 4. Pardoseala						
Capitolul 5. Finisarea interioara						
Capitolul 5.1. Tavan						
Capitolul 5.2. Pereți						
Capitolul 6. Consolidarea golului						
Capitolul 6.1. Consolidarea golului C gl-8 (SAC - 12)						
Capitolul 6.2. Consolidarea golului C gl*- 7* (SAC -13)						
Capitolul 6.3. Consolidarea golului Cg9 (SAC -14)						
Capitolul 7. Bazin						
Centru sportiv. Rețele interioare apa si canalizare						
Capitolul 1. Rețele interioare apa si canalizare						
Capitolul 1.1. Водопровод хоз-питьевой противопожарный (холодная вода)(Al)						
Capitolul 1.1.1. Трубопроводы и арматура.						
Capitolul 1.1.2. Поливочный кран Д=25мм- (3шт)						
Capitolul 1.1.3. Изоляция.						

Capitolul 1.1.4. Пожарный кран Д=50мм- (2 комплекта)					
Capitolul 1.1.5. Трубопроводы, арматура и смесители для бассейнов.					
Capitolul 1.2. Водопровод горячей воды (ТЗ) Capitolul					
1.2.1. Трубопроводы и арматура.					
Capitolul 1.2.2. Изоляция.					
Capitolul 1.3. Водопровод циркуляционного водоснабжения. Capitolul 1.3.1.					
Трубопроводы и арматура.					
Capitolul 1.3.2. Санитарные приборы.					
Capitolul 1.3.3. Канализация хоз-бытовая СІ.					
Capitolul 1.3.4. Канализация производственная СЗ					
Capitolul 2. Lucrări montarea.					
Capitolul 3. Utilaj					
Centru sportiv. Ventilare.					
Capitolul 1. Вентиляция. Capitolul 1.1. Сантехработы.					
Capitolul 1.2. Изоляция воздуховодов на улице.					
Capitolul 1.3. Изоляция воздуховодов в здании.					
Capitolul 1.4. Теплоснабжение установки П-1					
Capitolul 1.5. Изоляция трубопроводов.					
Capitolul 1.6. Демонтаж.					
Capitolul 2. Монтажные работы Capitolul 2.1. П1-Приотчная установка, Ъ=2470м3/час, Н =450Па					
Capitolul 2.2. Теплоснабжение установки П-1.					
Процесул de livrare obiectul					