

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

*„Igienizarea arborilor conform autorizațiilor”*

Nr. d/o	Grupa de obiecte	Anul 2024	
		Luna	
		1	
1	<i>Organizare de șantier</i>		
2	<i>Lucrari conform devizelor</i>		
3	<i>Finalizarea Lucrarilor</i>		

*Lucrarile se vor efectua concomitent în termen de 30 zile calendaristice de la semnarea contractului.*

Semnat: \_\_\_\_\_

*Nume: Galciuc Igor*

*Funcția în cadrul întreprinderii: Director*

*Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL*