

PROPUNERE TEHNICĂ

Procedura de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1782740094404

Obiectul contractului:

„Lucrări de amenajare a trotuarului din str. Alexandru cel Bun din s. Isacova, r. Orhei”

1. Declarație de angajament

Prin prezenta, Operatorul Economic **I.C.S „VEZIR CONSTRUCT” S.R.L** declară că a examinat documentația de atribuire, documentația tehnică și toate condițiile de executare a contractului și își asumă executarea integrală a lucrărilor aferente obiectivului:

„Lucrări de amenajare a trotuarului din str. Alexandru cel Bun din s. Isacova, r. Orhei”

în conformitate cu cerințele Beneficiarului, normele tehnice în vigoare și legislația Republicii Moldova.

2. Înțelegerea obiectului contractului

Lucrările propuse includ, fără a se limita la:

- Decaparea mecanizată a îmbrăcămintei din beton asfaltic existente;
- Lucrări de săpătură mecanizată și manuală;
- Evacuarea și transportarea materialului excavat;
- Executarea stratului de fundație din pietriș;
- Montarea bordurilor prefabricate din beton;
- Montarea bordurilor mici pentru delimitarea spațiilor verzi și a trotuarelor;
- Executarea pavajului din plăci vibropresate din beton pe strat suport din amestec de ciment și nisip.

3. Metodologia de execuție

Lucrările vor fi executate în următoarea succesiune:

Etapă I – Organizarea șantierului

- Mobilizarea personalului și utilajelor;
- Trasarea și delimitarea zonelor de lucru;
- Implementarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă;

- Instalarea semnalizării temporare.

Etapa II – Lucrări pregătitoare

- Decaparea îmbrăcăminții existente;
- Executarea săpăturilor necesare;
- Evacuarea materialului rezultat.

Etapa III – Executarea infrastructurii

- Pregătirea terenului de fundare;
- Executarea stratului de fundație din pietriș;
- Compactarea și verificarea gradului de compactare.

Etapa IV – Montarea bordurilor

- Executarea fundațiilor din beton;
- Montarea și alinierea bordurilor;
- Verificarea cotelor și a geometriei.

Etapa V – Executarea pavajului

- Așternerea stratului suport din amestec de ciment și nisip;
- Montarea pavajului vibropresat;
- Umplerea rosturilor;
- Compactarea finală și curățarea suprafețelor.

Etapa VI – Recepția lucrărilor

- Verificarea calității lucrărilor;
- Remedierea eventualelor neconformități;
- Predarea obiectivului către Beneficiar.

4. Termenul de execuție

Operatorul economic se obligă să execute și să finalizeze toate lucrările în termen de:

60 (șaizeci) zile calendaristice

de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor și/sau conform prevederilor contractului.

Graficul orientativ de execuție:

Activitate	Durata
Organizare de șantier	5 zile
Decapări și săpături	10 zile
Fundație din pietriș	10 zile
Montare borduri	15 zile
Executare pavaj	15 zile
Finisaje și recepție	5 zile
Total	60 zile

5. Resurse tehnice și umane

Pentru realizarea contractului vor fi mobilizate:

Personal

- Manager de proiect;
- Inginer responsabil tehnic;
- Maistru de șantier;
- Pavatori;
- Muncitori calificați și necalificați;
- Operator utilaje.

Utilaje

- Excavator/Bobcat;
- Autobasculante;
- Compactor mecanic;
- Compresor;
- Utilaje pentru tăiere și montaj pavaj;
- Echipamente de măsurare și control.

6. Controlul calității

Ofertantul va implementa un sistem de control al calității care va include:

- verificarea materialelor la recepție;
 - verificarea cotelor și dimensiunilor în timpul execuției;
 - verificarea compactării stratului de fundație;
 - respectarea cerințelor proiectului și normelor tehnice aplicabile;
 - întocmirea documentelor de calitate și a proceselor-verbale necesare.
-

7. Securitate și protecția mediului

Pe întreaga durată a contractului vor fi respectate:

- prevederile legislației privind securitatea și sănătatea în muncă;
 - normele de protecție împotriva incendiilor;
 - cerințele privind protecția mediului;
 - măsurile de gestionare și evacuare a deșeurilor rezultate din execuția lucrărilor.
-

8. Perioada de valabilitate a ofertei

Oferta tehnică este valabilă pentru o perioadă de:

60 (șaizeci) zile calendaristice

de la data-limită de depunere a ofertelor.

I.C.S „VEZIR CONSTRUCT” S.R.L

Nume: Șaban AGKIRAN

Funcția: Administrator

Data: 01.06.2026

Adresa: mun.Chisinau, str. Alexandru cel Bun, 49, ap.(of.) 5

Semnătura:_____